

PLAN D'ACTION CLUSTER ABRIS 2023

# PA	POINT D'ACTION	CHARGE DU SUIVI	RESPONSIBLES	DELAI ECHEANCE	COMMENTAIRES
1	Révision de la stratégie de réponse du cluster abris	Equipe cluster abris & partenaires	Zeze	30 Juillet 2023	La stratégie sera adaptée à l'évolution du contexte
2	Evaluation des besoins en abris et AME	REACH, DEDI et partenaires	Yousseuf	Trimestriel	Quatre évaluations pour l'année 2023 avec l'appui de l'équipe Cluster
3	Analyse et mapping des besoins en abris et AMEs.	Equipe Cluster et partenaires	Lovala	Mensuel	Cette analyse prendra en compte la cartographie opérationnelle de la présence des partenaires l'état des gaps par commune.
4	Suivre et mise en place de plan de contingence.	Equipe cluster et partenaires	Zeze	Trimestriel	Nécessité d'avoir des stocks de contingence pour mieux répondre aux urgences
5	Elaborer une SOP pour orienter l'utilisation de stock de contingence	Equipe cluster, partenaires et services techniques	Zeze	30 Avril 2023	La SOP sera le document de référence qui orientera l'utilisation des stocks de contingences
6	Suivre avec l'AOR LTB pour la sécurisation des terres en faveur des population affectées	Autorités, AoR TTB, équipe cluster et partenaires	Yousseuf	12 mois (activité continue)	Echange périodique avec AoR LTB et les autorités pour la sécurisation des terres pour les activités du Cluster Abris
7	S'assurer de l'implication des structures nationales (ONG, OSC), et Secteur privé dans la réponse en Abris et AME - LOCALISATION.	Equipe cluster + Structures nationales et partenaires	Zeze	12 mois (activité continue)	Encourager les partenaires à impliquer davantage les ONG locales et structures nationales. Formation des structures nationales sur les thématiques telles que : Elaboration des propositions
8	Elaboration de catalogues (description des typologies et coûts)	Equipe Cluster et TWIGs Abris/AMEs	Sirina	30 Avril 2023	Les catalogues donneront une description sommaire des typologies d'abris et Kits AME ainsi que les coûts.
9	Collaboration continue avec les services techniques de l'Etat.	Equipe cluster, partenaires et services techniques	Zeze + points focaux	12 mois (activité continue)	Réunions, échanges bilatérales et Soutiens techniques
10	Poursuite de la collecte des données, compilation et Analyses dans les régions et au niveau national	Equipe cluster + partenaires	Lovala	12 mois (activité continue)	La collecte régulière, compilation et analyse tant qu'au niveau régional que national seront systématique.
11	Organisation des réunions des groupes de travail (TWIGs) une fois par mois.	Equipe Cluster et TWIGs Abris et AMEs.	Yousseuf	1 fois par mois	Cette activité sous le lead de l'équipe Cluster sera focalisée sur les aspects techniques de la réponse en Abris et AME
12	Renforcement de la coordination inter secteurs (GSAT, Protection, WASH, logistique etc.)	Equipe cluster + partenaires	Zeze	12 mois (activité continue)	Des échanges continus seront menés avec les autres sections pour une synergie d'action dans la réponse
13	Partage régulier des rapports et autres documents du cluster aux partenaires et autorités (publications, articles, guides, Dashboard)	Equipe cluster + partenaires	Lovala	Partage régulier (Activité continue)	Partage systématique des documents, rapports etc aux acteurs du Cluster Abris
14	Renforcement de la communication bilatérale entre partenaires et équipe Cluster	Cluster + partenaires	Zeze	12 mois (activité continue)	Echange bilatérales, tenue des réunions régulières de coordinations et techniques

15	Suivi de la mise en œuvre de la Fiche de Réponse Abris (SRP)	CRATerre + Equipe Cluster abris + partenaires	Zeze	30 mai 22	Un suivi sera fait pour s'assurer de l'efficacité de la Fiche reponse abris
16	Encourager la plantation d'arbres et distribution de foyers améliorés aux ménages déplacés et communauté hôte	Equipe cluster & partenaires	Zeze	Activité continue	Pour réduire les impacts environnementaux des activités du Cluster, les partenaires seront encouragés à prendre en compte la distribution de foyers améliorés et plantation d'arbres
17	Missions d'appui et de Suivi périodique des activités du Cluster dans les régions	Cluster Abris + Partenaires	Yousseuf	12 missions (une mission par mois)	Des missions d'appui et de suivi des activités du Cluster seront organisées dans les différentes régions de la réponse humanitaire
18	Renforcement de capacités des acteurs du cluster	Equipe cluster + partenaires	Zeze	Avril 2023 (27 - 29)	Des ateliers de renforcement de capacité des acteurs seront organisés afin d'améliorer la qualité de la réponse.
19	CCPM-Cluster performance monitoring	Equipe cluster + partenaires	Lovala	Janvier 2023	Le CCPM du Cluster sera fait. Le résultat de cette évaluation permettra de revoir la pertinence des actions menées par le Cluster afin d'apporter des améliorations
20	Gestion de données : Formation sur ActivityInfo (la matrice 5W)	Equipe cluster	Lovala	Mars 2023	Une formation des partenaires sera organisée sur la nouvelle plateforme (ActivityInfo) de reporting.
21	Implication des universités dans les recherches des solutions d'abris dans réponse humanitaire en abris (EAMAU + 2iE)	Equipe cluster + EAMAU + 2iE	Zeze + Yousseuf	Mai 2023	1. Inviter les enseignants et étudiants chercheurs à visiter les activités afin de bien orienter leur recherche. Organiser les stages de recherches pour les étudiants des universités: EAMAU + 2iE
22	Participations aux Reunion ICCG et GCORR	Equipe Cluster	Zeze & Yousseuf	Chaque lundi (GCORR) et Bi-hebdomadaire (ICCG)	La coordination du Cluster et les participants participeront régulièrement aux réunions de l'ICCG et du GCORR.
23	Processus HNO/HRP 2024	Equipe Cluster et partenaires	Zeze	Septembre - Decembre 2023	La coordination du Cluster Abris contribuera au processus de HNO/HRP 2024